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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

1.1. označení stavby  

Oprava ul. Kladenská, obec Hostouň 
 
1.2. stavebník a objednatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adresa 

Obec Hostouň u Prahy  
273 53 okres Kladno  
Ing. Šárka Hůlová, Ing. Lukáš Morávek  

 
 

1.3. místo stavby 

Obec Hostouň 
Ul. Kladenská 
k. ú. Hostouň u Prahy [645923]  
   

  
1.4. stupeň dokumentace 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 
 

1.5. část dokumentace 

   E. Zásady organizace výstavby (ZOV) 
 
 
1.6. datum vydání 

   leden 2018 
 
 

1.7. projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

 
Hlavní  projektant:    Ing. Petr Peštál  

IČ: 87267527 
Nad Přehradou 404 
109 00 Praha 10 
ČKAIT 0013113 

   

Zodpovědný projektant:   Ing. Petr Peštál  
0013113 (číslo autorizace ČKAIT) 
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2. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT Ě, PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY 
STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
 
Ul. Kladenská určená k opravě se nachází v obci Hostouń u Prahy (okres Kladno).  
Začátek opravy ul. Kladenská je vymezen křižovatkou ul. Kladenská x Jenečská. Konec 
opravy je vymezen křižovatkou ul. Kladenská x Lipová.   
Staveniště bude vymezeno směrovacími deskami Z4, popř. mobilním oplocením. Příjezd na 
staveniště bude zrealizován z ul. Kladenská z ul. Na Pohoří.   
Stavba bude probíhat jako jedna etapa. Po dobu stavby bude ul. Kladenská v opravovaném 
úseku uzavřena pro automobilovou dopravu s výjimkou hromadné dopravy. Provoz HD 
bude probíhat za asistence poučené osoby stavby. 
 
3. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
V místě stavby vedou trasy některých inženýrských sítí, které musí stavba respektovat, viz 
A.2 Koordinační situace. Pouze v případě nutnosti bude stávající kabelového vedení 
ochráněno pomocí půlených chrániček, které budou obetonovány. 
 
4. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKT ŘINY, ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ 
 
Pro výstavbu bude zapotřebí zajistit el. energii a vodu. Elektrická energie bude zajištěna 
z mobilních zdrojů zhotovitele. Voda bude zapotřebí především pro kropení vybouraného 
materiálu, kropení vozovek a pro hygienu pracovníků. Odběr vody bude taktéž z mobilních 
zdrojů zhotovitele. 
 
5. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
 
Pracovníci stavby budou před zahájením prací proškoleni a seznámeni s možnostmi 
pohybu a chováním v prostoru staveniště. Dokument bude písemně potvrzen podpisy 
všech účastněných osob. 
Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší první pomoci a policie.  
 
6. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPE ČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 
Návrh mechanizace pro výstavbu vychází z podmínek umístění a rozsahu stavby. 
Dodavatel v rámci nabídky zpracuje vlastní plán organizace výstavby podle svého vybavení 
a možností a projedná jej podle potřeby s investorem. 
Pro bourací a stavební práce této akce budou používána pneumatická kladiva, řezací 
stroje, autojeřáb, nakladače a hutnící stroje.  
Při dopravě bude dodavatel dbát na to, aby auta nejezdila přetížená a vyjížděla na 
komunikace čistá. 
V průběhu stavebních prací je dále nutné soustředit pozornost na požární bezpe čnost na 
staveništi. Po celou dobu stavby budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými 
materiály a při jejich skladování. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby  
i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 
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7. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 
OBJEKTŮ 
 
Pro zařízení staveniště nebudou využity žádné stávající objekty. 
 
výrobní zařízení staveniště 
Na staveništi nebude žádné výrobní zařízení staveniště.  
 
sociální zařízení staveniště 
Pro potřeby šaten budou dovezeny stavební buňky, které budou umístěny v rámci stavby. 
Na staveništi budou podle potřeby umístěna chemická WC. 
 
8. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠT ĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPE ČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (§ 15 ZÁKONA Č.309/2006); 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). Z textu 
vyplývají základní povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě těchto 
zařízení. Důležitá je ustanovení, kde jsou požadavky na zařízení před jeho prvním 
uvedením do provozu s nutností další pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí (§4 odst. 
1 c.). 
V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 
bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 
pásma (§7). Tato část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo 
snižování rizik v pracovním procesu. 
V souladu s § 15, odst.2, zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech 
podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) 
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. 
 
Přehled základních právních předpisů BOZP a PO: 
 
a) základní předpisy: 
 
 -zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při 
 práci, hlava II – §103, 104, 105, 106 108 a 136. 
 - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních 
 vztazích; 
 
b) dozor nad BOZP: 
 - zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce; 
 - zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; 
 - zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce; 
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c) ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí: 
 
 - vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem; 
 - nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
 prostředí; 
 - zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; 
 
d) pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv. preventivní 
péče: 
 
 - vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění; 
 - zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění; 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu; 

 
e) osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky: 
 
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
 zaměstnanců při práci 
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních 
 ochranných mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 
 
f) bezpečnostní značky a signály: 
 
 - nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezp. značek  
a značení a zavedení signálů; 
 
g) výrobky, stroje a zařízení: 
 - nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. 
 zařízení, přístrojů a nářadí; 
 
h) technická zařízení: 
 
 - vyhláška č. 98/1982 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice; 
 - vyhláška č. 352/2000 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení; 
 
i) stavebnictví, stavby, stavební práce: 
 
 - vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů; 
 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
 s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP; 
 - vyhláška č. 394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem; 
 
j) doprava 
 
 - zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích; 
 - vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích; 
 
k) požární ochrana: 
 
 - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně; 
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- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
a výkonu 

 požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice apod.; 
 - vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
 svařování a nahřívání živic 
 
l) hluk, vibrace a další důležité předpisy: 
 
 - nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
 - vyhláška MZDr č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
 kategorií a náležitosti při práci s azbestem; 
 - zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu; 
 - vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu; 
 - vyhláška MH č. 398/2009 Sb., o požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou 
 schopností pohybu a orientace; 
 - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; 
 - vyhláška č. 18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti; 
 - vyhláška č. 19/1979 Sb. o zdvíhacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 
 - vyhláška č. 73/2010 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 
 - vyhláška č. 21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 
 
9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
 Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Bude nutné ve zvýšené míře 
dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního 
prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení ne čistot ze stavby .  
 
 Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené v NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 
demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami. Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz 
dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství 
odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. V průběhu stavby je nutné pravidelné čistění komunikací. 
 
 Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. 
 
 Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona  
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu odpadů (vyhláška  
č. 93/2016 Sb.) a odpady, které sám dodavatel nemůže využít, nabízet jiné právnické nebo 
fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. 
Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. Původcem veškerých odpadů vzniklých během 
stavby bude zhotovitel. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpadem do doby 
předání oprávněné osobě. Veškerý vybouraný materiál bude na stavbě tříděn. Lokality a trasy 
na skládky bude možné stanovit po určení dodavatele stavby, který si trasy projedná. 
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Ochrana p ůd a podzemních vod  
- Všechny objekty, kde bude docházet k manipulaci s ropnými a jinými závadnými látkami, 

budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek a ke znečištění 
povrchových a podzemních vod.  

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  

- Manipulační resp. odstavná plocha pro vozidla stavby a stavební mechanizmy bude 
v místě zpevněných ploch. 

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či 
úniků olejů a ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou 
instalovány záchytné vany. 

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 
stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Tyto havárie budou likvidovány odborně 
způsobilou firmou. Dodavatel bude seznámen s Havarijním plánem LKPR včetně 
ohlašovací povinnosti.  

- S kontaminovanou zeminou a vodou se bude zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, a souvisejících prováděcích předpisů.   
 

 Na stavb ě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonn é hmoty.  
Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 
a) minimální dobu výstavby 
b) technologickou kázeň 
c) čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 
d) čištění vozů při výjezdu ze stavby 
e) dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech 
 

 

10. LHŮTY VÝSTAVBY  
 Termín realizace bude stavební sezóna 2019. Z důvodu urychlení výstavby bude stavba 
provedena jako jeden celek.  
 
Postup výstavy 
 Stavba bude probíhat v logických návaznostech. Na počátku stavby bude třeba přivést 
buňky a vybavení pro zařízení staveniště. 

Rekonstrukce zpevněných ploch bude provedena podle následujícího postupu. 
Nejprve dojde k odfrézování asfaltových vrstev v předepsaných tloušťkách. Poté bude 

povrch vozovky detailně prohlédnut a bude rozhodnuto o definitivním rozsahu sanace 
podkladních i ochranných vrstev. Budou sanovány trhliny, dále dojde k případnému vyplnění 
výtluků sanačním materiálem. Bude také přistoupeno k sanaci podkladních vrstev. Silně 
degradované podkladní a ochranné vrstvy budou vyměněny za SC C a R-mat získaný při 
frézování obrusné vrstvy krytu. V případech, kdy po odfrézování bude zastižena pouze prostá 
zemina, bude také přistoupeno k výměně za SC C a R-mat. Po sanaci bude probíhat pokládka 
jednotlivých asfaltových vrstev dle SO 101.  
 
 Detailní řešení je patrné z přílohy - B.2 Dopravně inženýrská opatření.   


